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贵州省民政厅2021年世界银行和法国开发署
联合融资贷款贵州省养老服务体系建设项目
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	评价分值：86.17      评价等级：良 

	概   要

	评价机构全称（盖章）：贵州臻信融和会计师事务所有限公司         单位：万元、类、个

	项目名称
	世界银行和法国开发署联合融资贷款贵州省养老服务体系建设项目
	评价年度
	2021年

	财政主管处室
	省财政厅外经处
	联系人及联系方式
	傅婷 13511963341

	主管部门
	贵州省民政厅
	联系人及联系方式
	曾琼琼 13985120427

	自评方式
	无
	自评分值
	无
	自评等级
	无

	各级资金
投入总数
	6,278.84
	抽查资金总数
	6,278.84
	资金抽查占比
	100%

	省级财政资金
拨付数
	无
	省级财政资金
抽查数
	无
	省级财政资金
抽查占比
	无

	项目类别
	1
	抽查类别
	1
	类别抽查占比
	100%

	项目数量
	1
	抽查项目数
	1
	项目抽查占比
	100%

	涉及市县数
或项目点
	53
	抽查市县数
或项目点
	16
	抽查
区域
	都匀市、福泉市、贵定县、龙里县、惠水县、长顺县、贵阳市花溪区、南明区、开阳县、修文县、息烽县、遵义市红花岗区、汇川区、播州区、正安县、务川县

	发放调查
问卷
	302
	有效调查
问卷
	302
	满意度
情况
	受益群众满意度93.85%

	绩效目标
实现情况
	（1）制定完成世行项目《需求评估工具及评估体系》等11项任务大纲的综合完成率为74.00%；
（2）开展完成全省养老机构设施大调查1次；
（3）开展了不少于10个“2020年贵州省基本养老服务标准化试点项目”；
（4）获得基本养老服务的老年人数量大于等于3,306人，实际完成1,284人，完成率为38.84%；
（5）除2020年受疫情影响进度缓慢外，养老服务体系建设项目在资金和项目实施方面具有高度可持续性。
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	评价问题
简要情况
	（1）管理制度方面，项目前期工作受疫情等因素影响推进进度缓慢。
（2）资金管理方面，一是项目提款报账进度缓慢；二是计划提款报账资金执行率较低，已提取项目贷款资金执行率为37.57%。
（3）项目管理方面，一是项目完成情况吻合度不高；二是项目开工时间与项目实施周期吻合度不高；三是各县（区）养老服务方面的基础设施较为薄弱，养老服务工作的开展效果并不理想；四是部分受益群众的满意度相对较低。
（4）绩效管理方面，一是绩效评价指标设计不健全；二是绩效评价指标的目标值设置过低；三是绩效评价指标目标值设置不利于绩效评价工作的开展；四是绩效评价指标设置不够规范，将目标值填入绩效评价指标。

	评价问题
简要建议
	（1）管理制度方面，一是加大项目制度执行的监督检查力度；二是要求各县（区）民政部门以及项目实施单位定期对项目制度执行情况进行自查，并对未执行到位的地方及时进行整改。
（2）资金管理方面，一是加快推进因疫情影响而严重滞后的相关工作，保证按期提取使用贷款资金；二是督促供应商保质按期完成合同标的，及时支付合同款项；三是加大已提取项目资金的使用力度，督促各县（区）项目实施单位加快推进项目实施进度。
（3）项目管理方面，一是应督促各项目业主和实施单位及时调整建设计划；二是聘请专家对项目如何开展进行培训和指导，进而提升对该项目的熟悉程度；三是加大对该项目的宣传力度。
（4）绩效管理方面，一是开发适合于本项目的绩效评价指标体系；二是进一步强化预算绩效管理的业务指导与培训工作，培训的内容应涵盖绩效目标申报、执行监控、绩效评价和结果应用以及内部控制制度等方面。

	评价结果
应用建议
	（1）加大项目制度执行的监督检查力度，督促各县（区）项目实施单位严格执行项目制度；
（2）省民政厅和各项目实施单位应加大对该项目的宣传力度，提升该项目的了解程度以及部分县（区）的满意程度；
（3）加快推进因疫情影响而严重滞后的相关工作，保证按期提取使用贷款资金，督促供应商保质按期完成合同标的，及时支付合同款项；
（4）结合《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《国际金融组织和外国政府贷款赠款项目绩效评价管理办法》（财国合〔2019〕18号）开发适合于本项目的绩效评价指标体系；
（5）加强对省民政厅和各项目实施单位的培训工作，培训内容涵盖世行报账规则、世行项目规则以及预算绩效管理。

	评价时间
	2021年6月25日—2021年7月30日
	评价机构报告编号
	QCJ-PJ-2021-13

	项目主评人（签字）
及联系方式
	谢盛勇
18984554520
	法定代表人（签字）
及联系方式
	王勇
13984322280


     


